



Harmonogram i Etapy Prac

Faza 1: Analiza i Projektowanie (Tydzień 1)

Zanim napiszecie pierwszą linię kodu, musicie wiedzieć, co budujecie.

- **Architektura Bazy Danych:** Zaprojektowanie tabel w MySQL (`users` , `products` , `orders` , `order_items`).
- **Makiety UI (Wireframes):** Naszkicowanie widoków (Strona główna, Koszyk, Panel Admina) z uwzględnieniem siatki Bootstrap.
- **Konfiguracja środowiska:** Stworzenie repozytorium na **GitHub**, podział na gałęzie `main` i `develop` , oraz zaproszenie członków zespołu.
- **Kanban:** Setup tablicy w Trello i rozdzielenie pierwszych zadań (np. "Stworzenie bazy", "Layout strony").

Faza 2: Fundamenty i Autentykacja (Tydzień 2)

- **Struktura plików:** Ustalenie podziału katalogów (np. `/assets` , `/includes` , `/admin` , `/api`).
- **Backend (PHP):** Skrypty rejestracji i logowania z użyciem `password_hash()` oraz `password_verify()` .
- **Bezpieczeństwo:** Stworzenie klasy/pliku do połączenia z bazą danych przy użyciu **PDO** (Prepared Statements przeciwko SQL Injection).
- **Frontend:** Przygotowanie głównego szablonu (Navbar, Footer) w Bootstrapie, który będzie wspólny dla wszystkich podstron.

Faza 3: Moduł Użytkownika i Produkty (Tydzień 3)

- **Katalog produktów:** Skrypt PHP pobierający dane z MySQL i wyświetlający je w kartach (Cards) Bootstrapa.
- **Wyszukiwarka (JS):** Dynamiczne filtrowanie listy produktów po stronie klienta.
- **System Promocji:** Logika sprawdzająca sesję użytkownika – jeśli zalogowany, wyświetlaj ceny promocyjne i sekcję "Promocje".

Faza 4: Koszyk i Zamówienia (Tydzień 4)

- **Koszyk (JavaScript):** Obsługa `localStorage` , aby produkty nie zniknęły po odświeżeniu strony.
- **Proces zamówienia:** Formularz podsumowujący i skrypt PHP, który "przerzuca" dane z koszyka JS do bazy danych MySQL (tabela `orders`).
- **Statusy:** Implementacja domyślnego statusu "Oczekujące".

Faza 5: Panel Administracyjny (Tydzień 5)

Faza 5. Panel Administracyjny (Tydzień 5)

- **CRUD Produktów:** Formularze do dodawania, edycji i usuwania asortymentu.
- **Zarządzanie użytkownikami:** Widok listy osób z możliwością zmiany ról (User/Admin).
- **Obsługa zamówień:** Widok listy zamówień z przyciskiem zmiany statusu (np. na "Zrealizowane").
- **Zabezpieczenie:** Sprawdzanie w PHP, czy użytkownik ma rolę `admin` przed wyświetleniem jakiegokolwiek treści z folderu `/admin`.

Faza 6: Testy, Wdrożenie i Dokumentacja (Tydzień 6)

- **Optymalizacja:** Kompresja obrazów do WebP/JPG i sprawdzenie responsywności (DevTools).
- **Wdrożenie:** Export bazy danych i wrzucenie plików przez FTP na hosting. Konfiguracja pliku `config.php` pod parametry serwera zewnętrznego.
- **Dokumentacja:** Złożenie wszystkiego w plik PDF (Diagram ERD, instrukcja obsługi, opis funkcji).



Podział Ról w Zespole

Rola	Zadania
Backend Developer (PHP)	Baza danych, sesje, logowanie, API do zamówień, zabezpieczenia SQL.
Frontend Developer (JS/Bootstrap)	Responsywny layout, obsługa koszyka (localStorage), filtrowanie produktów.
Project Manager / Tester	Dokumentacja PDF, prowadzenie Trello, testowanie błędów, opisy zmian w Git.



Protipy do realizacji

1. **Zasada DRY (Don't Repeat Yourself):** Stwórzcie plik `header.php` i `footer.php`, a potem dołączajcie je za pomocą `include()` w każdym pliku. Zaoszczędzi to mnóstwo czasu przy zmianach w menu.
2. **Git Flow:** Nigdy nie wypychajcie (push) niedziałającego kodu do gałęzi `main`. Wszystko testujcie na `develop`.
3. **Obrazy:** Użyjcie darmowych ikon z **Bootstrap Icons** lub **FontAwesome** – wyglądają profesjonalnie i są w formacie SVG (zgodnie z wymaganiami).
4. **UX:** Pamiętajcie o informacjach zwrotnych dla użytkownika (np. zielony alert Bootstrapa: "Produkt dodany do koszyka!")